
ITEM Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 TOTAL

 1.   Serviços Preliminares 1.973,02 (29,87%) 1.546,87 (23,42%) 1.546,87 (23,42%) 1.537,89 (23,29%) 6.604,65 (100,00%)

 2.   Fechamento Vertical com Telha 3.300,00 (49,70%) 3.339,77 (50,30%) 6.639,77 (100,00%)

 3.   Reforma do Piso de madeira 2.000,00 (46,15%) 2.333,38 (53,85%) 4.333,38 (100,00%)

 4.   Esquadrias 553,8 (50,00%) 553,8 (50,00%) 1.107,60 (100,00%)

 5.   Equipamentos 2.619,72 (100,00%) 2.619,72 (100,00%)

 5.  Pintura 1.500,00 (10,25%) 2.500,00 (17,09%) 5000,00 (34,18%) 5.627,01 (38,48%) 14.627,01 (100,00%)

 5.   Instalações Elétricas 2.000,00 (09,10%) 4.500 (20,48%) 7.500,00 (34,13%) 7.972,34 (36,29%) 21.972,34 (100,00%)

Total  da Etapa 8.773,02 (15,15%) 14.440,44 (24,94%) 16.934,05 (29,24%) 17.756,96 (30,67%) 57.904,47 (100,00%)

Total Acumulado 8.773,02 (15,15%) 23.213,46 (40,09%) 40.147,51 (69,33%) 57.904,47 (100%)
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