

Cronograma Fisico Financeiro	Mes	Valor	Mes	Valor
Etapas	1		2	
92405 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESP	0,00%	R\$ 0,00	100%	R\$ 47.168,00
72948 COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	50%	R\$ 5.019,64	50%	R\$ 5.019,64
92292 MEIO-FIO RETO-CONCRETO PRE-MOLDADO	100%	R\$ 28.079,70	0%	R\$ 0,00
591006 REJUNTE MANUAL COM AREIA	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 626,32
97918 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3 EM VIA PAVIMENTADA DMT ATE 30KM	90%	R\$ 4.991,75	10%	R\$ 554,64
72971 COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 469,00
665151 BOCA DE LOBO (0,60X1,00 M)	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
165031 POCO VISITA 100X100X200 C/ PEDRA 22CM EXC. ESCAV.-DEP	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00
Total Medição		R\$ 38.091,09		R\$ 53.837,60
Total Acumulado		R\$ 38.091,09		R\$ 91.928,69