



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS

Obra: REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE ARROIO DOS RATOS

Cliente: Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos

Endereço: Rua Dr. Roberto Cardoso, nº 213, Santa Bárbara, Arroio dos Ratos-RS

Cronograma Físico-Financeiro									
ITEM	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		TOTAL
1. SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 7.426,15	53,28%	R\$ 1.837,00	13,18%	R\$ 1.837,00	13,18%	R\$ 2.837,80	20,36%	R\$ 13.937,95
2. REMOÇÕES	R\$ 11.381,78	71,41%					R\$ 4.556,40	28,59%	R\$ 15.938,18
3. COBERTURA	R\$ 85.000,00	38,02%	R\$ 80.000,00	35,78%	R\$ 40.000,00	17,89%	R\$ 18.581,74	8,31%	R\$ 223.581,74
4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 15.000,00	22,38%	R\$ 52.035,14	77,62%	R\$ 67.035,14
5. INSTALAÇÕES LÓGICA						0,00%	R\$ 4.039,61	100,00%	R\$ 4.039,61
6. FORRO INTERNO					R\$ 40.000,00	49,52%	R\$ 40.776,50	50,48%	R\$ 80.776,50
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 2.634,33	100,00%	R\$ 2.634,33
Total da Etapa	R\$ 103.807,93	25,45%	R\$ 81.837,00	20,06%	R\$ 96.837,00	23,74%	R\$ 125.461,52	30,75%	R\$ 407.943,45
Total Acumulado	R\$ 103.807,93	25,45%	R\$ 185.644,93	45,51%	R\$ 282.481,93	69,25%	R\$ 407.943,45	100,00%	

Arroio dos Ratos, 29 de dezembro de 2025.

Mariana Castro dos Santos
Eng. Civil - CREA/RS 216.259

Prefeito Darci Renato Feiten
CNPJ 88.363.072/0001-44